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· 实事进度
☆据省直责任单位报送的统计数据汇总，全省实现城镇新增就业37.39万人，完成年度任务55万人的68%；下岗失业人员实现再就业20.85万人，完成年度任务30万人的69.5%；企业基本养老保险新增参保人数26.8万人，完成年度任务50万人的53.6%；工伤保险新增参保人数25.5万人，完成年度任务50万人的51%；基本医疗保险新增参保人数30.1万人，完成年度任务50万人的60.2%；财政预算安排“低保”资金增长15%。 

建成县到乡镇公路372公里。为全年目标的29.8%；建成乡镇到村水泥（沥青）路3585公里，为全年目标的35.9%；洞庭湖区桥梁畅通工程湘阴临资口大桥建成通车。 

全省新建农村沼气池6.15万口，完成年目标任务的41%。

364所农村中小学寄宿制学校建设，在建227所，竣工57所。

全省600所乡镇卫生院建设项目，已开工600所，其中已竣工项目120所，已完成总工程量的65%。帮助6.27万农村人口解决了饮水不安全问题，为全年目标的31.4%；农村部分计划生育家庭奖励扶助金的发放和符合省定扶助条件的独生子女死亡伤残家庭扶助金的发放，均已完成前期准备工作。

全省设市城市污水处理率达到41.3％；设市城市生活垃圾无害化处理率达到44.7％；设市城市建成区绿地率达到30.4％；全省经济适用住房完成竣工面积45.3万平方米，为年目标任务的45.3%；城镇最低收入家庭廉租住房完成竣工面积5.85万平方米，为全年目标任务的5.85%。
全省300所乡镇敬老院改扩建项目，已开工项目300所，其中已竣工项目39年，已完成总工程量的70%；已集中入住五保对象1330人，为全年目标的13.3%。

全省农村村村通电话工程，已完成前期准备工作。

· 工作动态

☆近日，张家界市统计局、市政府督察室、市八件实事考核办公室对全市八件实事完成情况进行了督查。在督查过程中，首先是听取区县人民政府及市直有关责任单位的工作汇报，其次是深入责任单位查阅相关资料台帐，再次是进行实地走访考察，最后召开了有关方面人员（包括人大代表、政协委员）参加的座谈会进行座谈。督查组通过深入细致地调查了解，对全市八件实事总体进度、先进典型、好的做法以及存在的困难和问题有了比较全面的掌握。
[张家界市统计局供稿]
☆由衡阳市统计局起草的关于建立8件实事落实情况新闻公示制度的通知，近日以市政府办的文件形式下发到各区县。
通知就公示的目的、公示的内容、公示的时间、公示的形式以及公示的结果处置都作了详细的规定，此新闻公示制度将为确保我市8件实事办成人民的“放心”工程打下基础。

[衡阳市统计局供稿]

☆最近，常德市教育局召开了全市农村中小学寄宿制学校建设专项调度会。张元英副市长参加会议并要求，寄宿制学校建设是去年“两项工程”建设的继续，必须做到领导班子不散，工作力度不减，财政投入不少，确保今年寄宿制学校建设任务圆满完成。
常德市今年计划建设108个项目，共计11万平方米，其中属自行启动的项目有106个共10.8万平方米，计划总投入6116万元。截止目前，全市已启动了40个新建项目。为强化责任，为确保工程进度，市里已发文将任务分解到了区县（市），各区县（市）政府都与市政府签订了责任书。要求各地必须在5月份启动所有新建项目，7月份启动所有维修和扩建项目，确保11月份以前所有的项目竣工验收并交付使用。

 [常德市统计局供稿]

☆常德市市委书记武吉海率领市委常委、市委秘书长刘明，市政府副市长徐万发及有关部门负责人先后检查了西洞庭管理区和武陵区南坪岗乡、丹洲乡农村饮水安全建设点，实地考察了西洞庭泓利供水厂和南坪岗乡一位李姓村民的家用供水系统，了解了丹洲乡楠木村集中改水工程的运行情况。武吉海在充分肯定集镇集中供水、家用供水系统、集中改水工程等农村饮水安全建设模式的同时，指出农村饮水安全建设要因地制宜，面向市场，注重长远。并强调要加快农村饮水安全建设的步伐，创新机制，积极推进，面向市场想办法；要总结一些地区成功实行农村饮水安全建设的典型经验，实行政府扶助、市场运作、多元投入，创造农村安全饮水工程的长效运行机制；要深入调查研究，进一步掌握有关情况，新农村建设一定要重点解决农村饮水安全问题，并注重保护水体大环境不受破坏。
[常德市统计局供稿]
· 县市区点击
☆嘉禾县积极强化协调服务职能，妥善处理各方利益，为8件实事营造了良好的实施环境。一是优化办事环境。进一步简化办事手续，凡是涉及8件实事项目的审批、报建等手续，均由县考核办代理，使嘉禾县没有出现一起因办理手续而延误项目工期的不良现象。二是多方筹集资金。针对通村公路、沼气池建设等资金需求量比较多、困难比较大的项目，嘉禾县积极争取上级资金，并加大县财政投入力度，同时抓住清明、五一等有利时机，深入各项目点召开座谈会畅通募捐渠道，广泛筹措资金，盘江乡平田岭村支部书记李平忠捐助5万元给来修路。到目前为止嘉禾县就已完成了肖家三口凤、坦坪山塘、石桥石门等10余条通村公路的项目建设。为筹措龙潭卫生院的建设资金，龙潭镇政府仅以120元/m2的低价将土地转让给卫生院，以支持其建设。三是加大协调力度。一方面，嘉禾县多次组织召开部门协调会，进一步统一思想，妥善解决了劳动、统计、工商三个部门关于部分考核项目统计标准不一致等一系列问题，为8件实事实施营造了强大的工作合力；另一方面加大了矛盾纠纷的调处力度，针对坦坪、广发卫生院建设用地时与村组出现的矛盾纠纷，县委副书记李志勇等县领导多次现场调解，妥善化解了各方矛盾，确保了实事项目的顺利推进。

[嘉禾县统计局供稿]
☆6月24-26日，郴州市委、市政府组织市政府督察室、市统计局、考核办、市电视台、郴州日报社等单位，对宜章县2006年上半年8件实事进展情况进行了督察。督察组首先听取了该县8件实事的情况汇报，然后实地察看了县八中、城南乡中心小学、城关镇一完小、东天通乡公路、东风乡敬老院、栗源镇卫生院、杨梅山镇卫生院、长村乡千家岸村移动电话基站和一六镇、浆水乡、梅田镇等乡镇的多条通村公路建设项目，并察阅了县劳动保障局扩大就业及完善社会保障工作的有关资料，察看了县人口计生委的计生奖扶金发放情况。检查结束后，督察组与县委、县政府交换了意见。 
[宜章县统计局供稿]
☆今年以来，安仁县采取五项举措，确保8件实各项工作的顺利实施。一是推行部门服务承诺制：年初，按照县政府的统一要求，县发改、建设、国土、规划、工商、税务等职能部门均以部门红头文件的形式，对8件实事工程项目手续审批的程序、内容、办理期限以及收费项目和标准等作出公开承诺。承诺文件不但上报备案、内部下发，还送往工程项目的承办单位，以便监督执行。二是采取审批手续代办制：在工程项目报建中，县考核办和部分县直责任单位根据实际情况，对一些工程项目采取审批手续代办的办法。如在城镇廉租住房建设、乡镇卫生院建设报建中，为申报方便，县考核办亲自出面代为办理，县教育局对4所农村中小学寄宿制学校的报建统一组织，联合代办，从而提高了工作效率。三是实行项目发包特批制：按照县里的有关规定，凡是30万元以上的工程项目，建设单位都要进行公开招标。为缩短建设工期，按时启动项目，对部分计划下达较迟的工程项目，县政府按照“急事急办，特事特办”的原则实行县政府主要领导特批，将30万元以上50万元以下的工程项目由公开招标改为议标，使原本需2个月才能完成的项目发包程序在一周之内便得以办完。四是执行手续费用减免制：在各项手续费用的收缴中，各职能部门严格按照上级文件精神和县政府要求，做到行政性收费一律免收、事业性或服务性收费只收成本费，实收数额仅占应收数额的一成左右，大大地降低了建设成本。五是建立资金国库直拨制：在简化审批程序、减免手续费用的同时，县政府还改革了资金管理办法，建立国库直拨制度。一方面将所有资金集中入库，捆绑使用，统一调度，在保工资、保运转的前提下，优先拨付8件实事项目资金；另一方面建立项目专帐，实行资金封闭运行、国库直接支付。通过资金的有效使用和高效运转，克服了调度紧张的困难，避免了层层划拨的麻烦，保证了工程项目建设的需要。

[安仁县统计局供稿]
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