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· 工作动态

☆7月6日至8日，常德市8件实事考核办组织成员单位分成三个组，对所属县市区8件实事市10件实事进行了为期三天的督导检查。从检查的情况来看，各县市区领导对省8件实事市10件实事工作非常重视，都是一把手亲自抓，并层层签定了责任状，任务分解到各责任单位，工作普遍做得积极主动、认真扎实，从工作完成情况来看，基本上做到了时间过半任务完成过半，有的甚至超额完成任务。如通村公路，由于老百姓十分欢迎，各方积极筹措资金，工作进展十分顺利，大多能超额完成任务。同时也存在工作进展不平衡问题，如农村沼气池建设、经济适用房建设由于各地认识不同，有的受条件的限制，进展不平衡。对检查中发现的问题，检查组的同志及时对当地党政领导进行了反馈，引起了高度重视，并表示要对省8件实事工作中任务完成不理想、工作进展不顺利的情况，进行重点督导，保证按时圆满地完成省8件实事工作任务。
 [常德市统计局供稿]
☆6月24日，郴州市委督查室主任曾建平、市政府办督查室副主任邓峰等一行对资兴市2006年为民办实事工作进行督查。 

     督查组深入到鲤鱼江廉租房、鲤鱼江大兴东路社区、湘红--香花公路、宇字--蓼江公路、田心村沼气池及改水工程等项目的建设现场实地查看，详细检查了资兴市今年以来为民办8件实事工作进展情况。
    督查组认为： 资兴对8件实事工作领导高度重视，工作落实到位，工作措施得力，项目来势很好，全市8件实事工作呈现出动员广、起步早、进展快的良好态势，可以用“高、大、快、实”四个字概括资兴的工作，资兴为民办八件实事起点高、标准高；任务大、决心大、力度大；调度快、资金落实快、进度快；作风实、效果实、成绩实。同时指出，全市上下要继续强化措施，狠抓落实，全面完成今年为民办8件实事的各项目标任务，希望能继续保持优点。一是进一步明确完成目标任务的重要性，二是加大资金筹措力度，三是做到进度与质量的统一，四要突出重点，着力打造亮点工程，五要加强八件实事项目的管理。

      [郴州市统计局供稿]

· 县市区点击
☆受今年第4号强热带风暴影响，7月15日凌晨2时至7月16日下午安仁县境内发生强降雨过程。这次强降雨持续时间之长、雨水强度之大、引发灾害之重，为安仁有史以来第一次。强降雨在给安仁县工农业生产和人民生命财产造成重大损失的同时，也给安仁县8件实事工程项目建设带来了严重影响。
据初步统计，农村公路建设中，城关至界首通乡公路冲垮桥梁1座，路基塌方、下沉65处、8000方沙土，冲毁路面底基层12公里，冲走损坏施工设备96件，价值40多万元；34条通村公路冲毁路段117处，冲垮桥梁19座，毁坏路基53公里。农村沼气池建设中，冲毁在挖沼气池205口，毁坏已建小型沼气池384口，毁坏1000立方米大型沼气池一个。其它工程项目也遭受了不同程度的灾害，如农村寄宿宿制学校、城镇廉租住房、乡镇敬老院、移动基站。由于全县普遍性的交通、电力中断，各工程项目已停止施工。
　　目前，安仁县委、县政府正带领各责任单位全力以赴抗洪救灾，县交通局、县能源办等责任单位组成了21个抢险队分赴全县各地，争取早日复工。

[安仁县统计局供稿]
   ☆今年以来，安仁县在认真总结前两年为民办8件实事经验的基础上，进一步完善工作制度、创新工作举措，开辟方便快捷的工作通道，使8件实事各项工程启动早、进展快。到6月底，全县44个工程项目已有10个竣工，19个项目完成工程量达80%，其它项目均全部启动，预计10月底全面竣工并交付使用。具体来说，安仁县着重采取了以下5项举措。 
一是推行部门服务承诺制。年初，按照县政府的统一要求，县发改、建设、国土、规划、工商、税务等职能部门均以部门红头文件的形式，对8件实事工程项目手续审批的程序、内容、办理期限以及收费项目和标准等作出公开承诺。承诺文件不但上报备案、内部下发，还送往工程项目的承办单位，以便监督执行。

二是采取审批手续代办制。在工程项目报建中，县考核办和部分县直责任单位根据实际情况，对一些工程项目采取审批手续代办的办法。如在城镇廉租住房建设、乡镇卫生院建设报建中，为申报方便，县考核办亲自出面代为办理；县教育局对4所农村中小学寄宿制学校的报建统一组织，联合代办，从而提高了工作效率。

三是实行项目发包特批制。按照县里的有关规定，凡是30万元以上的工程项目，建设单位都要进行公开招标。为缩短建设工期，按时启动项目，对部分计划下达较迟的工程项目，县政府按照“急事急办，特事特办”的原则实行县政府主要领导特批，将30万元以上50万元以下的工程项目由公开招标改为议标，使原本需2个月才能完成的项目发包程序在一周之内便得以办完。

四是执行手续费用减免制。在各项手续费用的收缴中，各职能部门严格按照上级文件精神和县政府要求，做到行政性收费一律免收、事业性或服务性收费只收成本费，实收数额仅占应收数额的一成左右，大大地降低了建设成本。

五是建立资金国库直拨制。在简化审批程序、减免手续费用的同时，县政府还改革了资金管理办法，建立国库直拨制度。一方面将所有资金集中入库，捆绑使用，统一调度，在保工资、保运转的前提下，优先拨付8件实事项目资金；另一方面建立项目专户，实行资金封闭运行、国库直接支付。通过资金的有效使用和高效运转，克服了调度紧张的困难，避免了层层划拨的麻烦，保证了工程项目建设的需要。

 [安仁县统计局供稿]
☆为确保8件实事项目建设的工程质量，今年以来宜章县对8件实事建设项目实施义务监督员制度，由群众推荐、聘请一些威望高、身体好、懂管理、责任心强的老党员、老村干部担任项目建设的义务监督员，对工程建设中存在的问题及时提出意见和建议。

他们定期或不定期到场监督，掌握实情，发现问题及时反馈到责任单位，为8件实事整体推进尽一份心、效一份力。1—6月全县共有126名担任为民办8件实事建设项目义务监督员，发现和纠正问题100余个，收集群众意见和建议25条，被责任单位采纳25条。由于有了群众的积极参与和严格监督，该县今年为民办8件实事建设项目质量过得硬，群众反映也很好。

 [宜章县统计局供稿]
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